

SM Prądnik Biały Wschód
SEKRETARIAT

20 WRZ. 2018

L. dz. 3778

Dekretacja

opracowanie na podstawie wizji w terenie

KOREKTA NR 2 PLANU REMONTÓW MIENIA NA 2018r.

uwzględniająca uchwałę Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2018r. dotyczącą przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2017r na fundusz remontowy mienia.

do realizacji w systemie umów/zleceń na nieruchomościach

MIENIA SM

fundusz ogólny

Lokalizacja Nazwa obiektu Powierzchnia użytk. Stawka remontowa	Opis robót	Planowany koszt robót w 2018r.	Stan konta	stopień pilności prac	Informacje dodatkowe
Bud. Wielorodz.	Zamontowanie szlabanu na wjeździe Mackiewicza 25/Siewna 23	27 000,00		I	zasłanie elektr. system dwóch szlabanów, SOS,
	Remont drogi Mackiewicza 18 - 20 i Siewna 21 do 21b	287 000,00		I	Mack. 18-20 (103 000zł), Siewna 21-21b (184 000zł)
	Nakładka asfaltowa chodnika w okolicach kl. I bud. Pachoskiego 32b do 34	73 290,03		I	nakładka 560m2 + obrzeża 250mb
	Remont chodników Mackiewicza 18-20 (działka 1178/5)	43 300,00		I	kostka 130m2 + krawężnik 74mb + słupki
	Nakładka asfaltowa chodnika w okolicach kl. I bud. Siewna 21a od strony Siewnej 21b	40 000,00		I	pow. 240m2 i wymiana 179mb obrzeża
0,00 m² pu. Stawka zł/m²	Nakładka asfaltobetonowa w okolicach kl. 1-3 Siewna 23	53 000,00	wykonane i zapłacone	I	asfaltobeton 310m2, regulacja studni
	Nakładka asfaltowa chodnika wzdłuż placu zabaw w kierunku Mackiewicza 21	19 549,00	wykonane i zapłacone	I	asfalt 170m2, obrzeże 110mb,
	Grażyny 3 remont ogrodzenie zewnętrznego strona północna i wschod.	7 500,00		I	wykonanie systemem gospodarczym
	Grażyny 3 remont świetlicy (sali, wentylacji, doposażenie kuchni)	22 600,00		I	
	Grażyny 3 remont pomieszczeń biur. nr 1,1a,3,4,4a,5,6a + pozyskane (Tauron)	29 000,00		I	malowanie, wymiana grzejników, regały itd..
	Awaryjne i inne nieprzewidziane + likwidacja dziur w drogach, regulacja studz.	27 000,00		I	naprawa urządzeń na placach zabaw, likw. dziur system SOS do bramy - parking ul. Grażyny
					Naliczenia
	b.otwarcia 2018r.	125 433,79			
	zasilenie fun.rem.- nadwyżka bil. (uchwała WZ. 2018r.)	515 681,69			
	RAZEM	641 115,48 zł	629 239,03 zł		
	WYNIK KOŃCOWY		11 876,45 zł		

Kraków 19.09.2018r.

Zastępca Prezesa Zarządu
Kierownik

mgr inż. Jerzy Kirek
Upr. bud. MA/0382/OWOK/12